Категория: Официальные документы МО
Опубликовано: 17 Март 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Калининский район
от 13.03.2017 № 137

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Калининского сельского поселения Калининского района

Порядок проведения работ	Сроки проведения работ	Исполнитель, ответственное лицо
1	2	3
Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план	-	Глава муниципального образования Калининский район
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план	Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения	Администрация муниципального образования Калининский район
Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта внесения изменений в генеральный план	В течении 30 дней с даты принятия решения	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Разработка проекта внесения изменений в генеральный план	В течении 1,5 месяца	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Проверка проекта внесения изменений в генеральный план	В течении 20 дней со дня получения проекта	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Направление проекта внесения	После проверки	Управление

изменений в генеральный план главе муниципального образования	проекта	градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район

1	2	3
Принятие решения о проведении публичных слушаний либо направление проекта на доработку	Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта	Глава муниципального образования Калининский район
Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план	Не менее 1-го и не более 3-х месяцев	Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений муниципального образования Калининский район
Опубликование заключения о результатах публичных слушаний	Не позднее чем по истечении 10 дней с даты проведения публичных слушаний	Администрация муниципального образования Калининский район
Представление проекта внесения в генеральный план главе муниципального образования	После проведения публичных слушаний	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Принятие решения о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план или об отклонении проекта внесения изменений в генеральный план и о направлении его на доработку	В течении 10 дней после представления проекта	Глава муниципального образования Калининский район
Утверждение проекта внесения изменений в генеральный план	В течении 30 дней	Совет муниципального образования Калининский район
Опубликование утвержденного генерального плана и размещение на сайте ФГИС ТП в сети «Интернет»	После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом муниципального образования	Администрация муниципального образования Калининский район

Заместитель главы муниципального
образования Калининский район,
начальник управления
градостроительства и благоустройства А.Г. Антоненко