

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации  
муниципального образования

Калининский район

от 08.06.2017 № 377

### ПОРЯДОК И СРОКИ

**проведения работ по подготовке проекта предложений по внесению  
изменений в генеральный план Калининского сельского поселения  
Калининского района**

Порядок проведения работ	Сроки проведения работ	Исполнитель, ответственное лицо
1	2	3
Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта предложений по внесению изменений в генеральный план	В течении 30 дней с даты принятия решения	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Обеспечить разработку проекта предложений по внесению изменений в генеральный план	В течении 1,5 месяца	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Проверка проекта предложений по внесению изменений в генеральный план	В течении 20 дней со дня получения проекта	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район
Направление проекта предложений по внесению изменений в генеральный план главе муниципального образования	После проверки проекта	Управление градостроительства и благоустройства администрации муниципального образования Калининский район

Заместитель главы муниципального образования Калининский район,  
начальник управления градостроительства и благоустройства

А.Г. Антоненко