

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
муниципального образования
Калининский район
от 01.08.2017 № 503

**Порядок и сроки
проведения работ по разработке проекта внесения изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования Джумайловского сельско-
го поселения Калининского района**

№ этапа	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	2	3
1	Разработка и принятие нормативно - правового акта о разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Джумайловского сельского поселения Калининского района (далее - МНГП)	01.08. 2017 года
2	Опубликование на официальных сайтах муниципального образования Калининский район и администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района постановления о разработке МНГП	Не позднее пяти дней с даты принятия решения о разработке проекта внесения изменений в МНГП
3	Опубликование в газете «Калининец» или обеспечение размещения (опубликования) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации постановления о разработке проекта внесения изменений в МНГП	Не позднее пяти дней с даты принятия решения о разработке проекта внесения изменений в МНГП
3	Разработка проекта внесения изменений в МНГП	до 24. 08.2017 года
4	Размещение проекта внесения изменений в МНГП на официальных сайтах администрации муниципального образования Калининский район и администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района	25.08. 2017 года

5	Направление проекта внесения изменений в МНГП в Совет муниципального образования Калининский район для утверждения	25.10. 2017 года
6	Рассмотрение и утверждение Советом муниципального образования Калининский район внесения изменений в МНГП	до 30.10. 2017 года
7	Публикация в средствах массовой информации: на официальных сайтах администрации муниципального образования Калининский район, администрации Джумайловского сельского поселения Калининского района и на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования МНГП и решения Совета муниципального образования Калининский район об их утверждении	Не позднее пяти дней с даты утверждения МНГП Советом муниципального образования Калининский район

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Калининский район,
начальника управления
градостроительства и благоустройства

Ю.А. Тихачева